

LO QUE ESTÁN HACIENDO NUESTRAS BRIGADAS...

FECHA DE INFORME	REGIÓN	MUNICIPIO	BRIGADAS ASIGNADAS	ALMENTADOR / LÍNEA SUBTRANSMISIÓN	ÁREA TRABAJOS	DESCRIPCIÓN SITUACIÓN	FECHA VENCIMIENTO
	Arecibo	Arecibo	1	8011-02	Carr. # 682, Bo. Garrochales, San Luis	Contratista: <i>Jacob Linares</i> / Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas. (posible energización)	12/21/2017
			2	8004-03	Carr. 656, Bo. Arenalejos, Sect. Bajaderos	Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas. (posible energización)	12/21/2017
			1	8010-02	Bo. Dominguito, Sect. Mata de Plátano	Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas. (posible energización)	12/21/2017
			1	8010-03	Bo. Campo Alegre, Sect. Santo Domingo, Bo. Hato Arriba, Sect. Alturas del Paraiso	Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas. (posible energización)	12/21/2017
			2	8001-01	La Múcura y Reparto San Juan, Cotto, Zona Urbana	Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas. (posible energización)	12/21/2017
			1	8008-05	Parcelas Rodríguez Olmo AAA	Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas. (posible energización)	12/21/2017
		Barceloneta	2	L2200/8501-02	PR2, Bo. Florida Afuera, Sect. Cruce Dávila	Instalación de postes 70 pies para cambio postes partidos.	12/27/2017
			2	L11400/8501-02	PR140, Bo. Florida Afuera, Sect. Maguelles	Instalación de postes 70 pies para cambio postes partidos.	12/27/2017
			4	8501-01	PR2, Int PR140 Bo. Florida Afuera, Sect. Cruce Dávila	Reparación de líneas primarias. (posible energización)	12/22/2017
		Manatí	3	8401-01	PR670, Pueblo- Abra Vendig, Urb. Luchetti	Reparación de líneas primarias. (posible energización)	12/27/2017
		Florida	1	8602-03	PR629, Bo. Florida Adentro, Urb. Altos de Florida	Desganche.	12/21/2017
			1	8602-01	PR140, Bo. Florida Afuera, Sect. San Agustín	Desganche.	12/21/2017
		Ciales	4	L36100	Bo. Jaguas	Reparación de líneas de transmisión.	12/23/2017
		Morovis	3	L36100	Bo. Unibón	Reparación de líneas de transmisión.	12/22/2017
		Jayuya	2	8301-01	Casco Urbano	Reparación líneas primarias y secundarias. (posible energización)	12/25/2017
		Utua	2	8101-04	Carr. 611, K.6, Bo. Sabana Grande	Reparación de líneas primarias y secundarias. (posible energización)	12/22/2017
		Adjuntas	3	8202-02	Carr 518, Km 0.8, Bo. Saltillo	Reparación de línea primaria. (posible energización)	12/24/2017
		Isabela	2	7502-03	Bo. Mora, Sect. Los Rodríguez, Hogar Casa María	Regar línea primaria. (posible energización)	12/21/2017
			1	7502-03; 7502-02	Bo. Mora, Sect. Los Rodríguez; Carr. 472, Bo. Bejucos	Enderezar poste e instalación de poste.	12/21/2017
			1	7503-05	Bo. Cotto, Carr 113	Regar línea primaria y secundaria.	12/24/2017
		Quebradillas	2	7402-02	Bo. San José, Sect- Puerto Hermina	Reparación de líneas primarias	12/22/2017
		Hatillo	1	8013-02	Bo. Carrizales, Villa Bonita	Reparación de líneas primarias.	12/21/2017
			1	7702-02	Bo. Corcovado, Sect. Torpedo	Desganche.	12/21/2017
			1	8013-02; 7701-01; 7702-02	Bo. Carrizales, Villa Bonita; Bo Capáez, Sect. La Gallera; Bo. Corcovado, Sect. El Torpedo	Instalación de poste	12/21/2017
		Camuy	1	7601-04	Bo. Abra Honda, Carr 486	Desganche.	12/21/2017
			2	7601-03	Bo. Puente, Vistas de Camuy	Instalación de poste y cambio de línea primaria.	12/22/2017

AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA
OPERACIONES TÉCNICAS

		6	8010-01	Bo. Quebrada	Contratista: <i>Bermúdez y Longo</i> / Instalación de postes y reparación de líneas.	1/7/2018
Bayamón	Bayamón	4	1704-03 / 1704-05	Marginal San Fernando, detrás de Plaza Loiza en dirección a Bayamón Gardens	Reparar condiciones	12/23/2017
		3	1710-01	Carr. 831, Sectores Los Rodríguez y Monte Frío	Reparando secundarias y tomas	12/21/2017
		3	1717-03	Carr 831 Sierra Taina, Monte frío	Reparar condiciones	12/22/2017
		2	1719-18	Haciendas de Caribe	Reparar condiciones	12/21/2017
		2	1706-01	Ave Nogal	Reparar condiciones	12/21/2017
		4	1704-03	Urb. San Fernando, Marginal Carr 167	Reparar condiciones	12/23/2017
		20	9100	Bayamón	Contratista: <i>MASTEC</i> Instalar postes y subir conductores	1/30/2018
		5	4100	Buena Vista	Contratista: <i>MASTEC</i> Instalar postes y subir conductores	1/30/2018
		1	1803-5	Carr. 165 paralelo a la marginal, varias calles, Cataño Pueblo	Corrigiendo condiciones	12/23/2017
	2	1801-1	Ave. Flor del Valle y Bo. Palmas (traspacios). Líneas primarias y secundarias	Contratista: <i>Rolei Electric</i> Reemplazo de Postes y corregir líneas	12/23/2017	
	Toa Baja	3	1703-1 / 1719-19	Carr. 863, Bo. Pájaro y Barriada Popular, Bayamón	Corrigiendo condiciones	12/23/2017
		3	1703-1 / 1719-19	Carr. 863, Bo. Pájaro y Barriada Popular, Bayamón	Corrigiendo condiciones	12/23/2017
		1	1703-4	Carr. 872 Sabana Seca. Rio Plantation, Calle 2 y otras	Corrigiendo condiciones	12/22/2017
		2	9203-2	Área urbana de Toa Baja y carr. 867	Contratista: <i>Román Electric</i> Reemplazando Postes y reparando	1/24/2018
		2	1806-1	Bañerío Punta Salinas, enderezando postes y reparando focos	Contratista: <i>KPM</i> Corrigiendo condiciones	12/22/2017
	Vega Alta	6	9201-02	Carr. 693, Breñas	Trabajos de línea para reparar troncal	12/21/2017
	Dorado	2	9202-03	Carr. 693, Shopping Viejo, frente a Walgreens	Trabajos de línea para reparar avería	12/21/2017
		2	9202-01	Calle Extensión Sur, cerca de Oficina de Obras Públicas	Trabajos de línea	12/21/2017
		2	9203-04	Carr. 695, Bo. Higuillar, Dorado	Contratista: <i>Rolei Electric</i> Reconstrucción De Líneas	3/1/2018
		4	9105-06	Carr. 2, Bo. Espinosa, Dorado (Entre Correa Tire Y Expreso De Corozal)	Contratista: <i>Reyes Electric</i> Reconstrucción De Líneas	3/1/2018
	Toa Alta	1	9503-06	Carr. 823, Urb. Valle Arenas	Reemplazar aislación y levantar líneas	12/22/2017
		1	9401-01	Carr. 165 KM 7.2 Int. Galateo, Parcelas Viejas	Reemplazar aislación y levantar líneas	12/25/2017
		2	9503-06	Carr. 159 KM 20 Bo. Quebrada Arenas	Reemplazar transformador	12/21/2017
	Corozal	2	9503-05	Carr 821, Bo. Abras Sector Los Torres	Reemplazar transformador	12/21/2017
	Naranjito	6	9502-03	Sectores Pacheco y Guayabo	Reparación de secundaria y primaria	12/22/2017
		4	9802-04	Carr. 152, Bo. Cedro Abajo / Cedro Arriba	Contratista: <i>Desing Build</i> Reparación y reconstrucción de líneas	1/4/2018
		Barranquitas	1	9602-04	Carr. 156 km 8.6 Bo. Palo Hincado	Reemplazo de poste primario, levantar conductores y reemplazar aislación

AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA
OPERACIONES TÉCNICAS

	1	9601-01	Carr. 771 km 6.6 al 8.2 Bo. Barrancas	Reemplazo de poste primario, levantar conductores y reemplazar aislación	12/21/2017
Comerio	1	9703-02	Carr. 780 km 5.8 al 9.0 Bo. Doña Elena	Reemplazo de poste primario, levantar conductores y reemplazar aislación	12/21/2017
	1	9703-01	Carr. 775 km 0.5 al 3.3 Bo. Piñas	Reemplazo de poste primario, levantar conductores y reemplazar aislación	12/21/2017
San Lorenzo	4	3301-1	Extensión. El Tamarindo	Cambio de poste, Levantar conductores	12/22/2017
	5	3205-9	Lirios Dorados	Reparar deficiencias	12/22/2017
Gurabo	2	3101-1	Villa Marina	Reparación sistema de Distribución	12/22/2017
	3	3202-2	Parque Las Américas	Reparación sistema de Distribución	12/22/2017
Caguas	2	3004-3	Villa Blanca	Reparación sistema de Distribución	12/27/2017
	3	3006-2	Parque del Monte	Reparación sistema Distribución	12/22/2017
	2	3010-2	Carr. 172 int 7784	Cambio de poste	12/22/2017
	1	3015-7	Urb. Fernando Plá	Reparación sistema de Distribución	12/22/2017
Cidra	2	3604-07	Carr. 172 Bo. Certenejas	Reparación de conductores	12/23/2017
	2	3601-02	Bo Rabanal Carr. 173	Reparación de conductores	12/23/2017
Cayey	2	3405-01	Parcelas Fernando Fernández	Instalación de postes	12/23/2017
Aguas Buenas	2	3604-07	Bo Sumidero Carr. 173	Reparación de conductores	12/23/2017
Caguas	2	L3700	Carr. 3 Km 88.5 hacia el ACB 3721	Levantar líneas primarias	12/23/2017
	3	2602-3,	Carr. 3 km 88, Candelero arriba interior	Levantar líneas primarias	12/23/2017
	1	2603-8	Desvio Jorge Gomez	Reparación de líneas secundarias partidas	12/23/2017
	1	2603-9	Ave. John Smith frente a Microsoft -E-cycling Zona Industrial Mariana	Reparacion de líneas y fusibles fundidos.	12/23/2017
	5	L12600	Humacao TC- 2605	Contratista: <i>Cobra</i> Levantar líneas primarias	12/30/2017
	5	L5300	Distrito industrial de Las Piedras	Contratista: <i>Cobra</i> Levantar líneas primarias	12/30/2017
	5	L9900	Desde la Subestación 2601 hasta la carr. @924 y #31	Contratista: <i>Cobra</i> Levantar líneas primarias	12/30/2017
	1	2603-9 / 2602-01	Carr. 3 frente a Villa Humacao	Pruebas a convertidor	12/23/2017
	1	2601-3	Calle Miguel Casillas esq. Luis Munoz Marin Casco Urbano	Levantado líneas.	12/23/2017
	1	2603-9	Urb, Villa Humacao Calle 5	Levantado líneas provicionales.	12/23/2017
Las Piedras	2	2603-9	Carr. 925 Calle Flamboyán, Bo. Junquito	Levantar líneas y corregir deficiencias	12/23/2017
	3	2803-3	Carr. 31 subst. 2803	Contratista: <i>Cobra</i> Levantar líneas primarias y reparaciones	12/30/2017
	2	2801-03	Carr. 917 km 19.6 interior sector Cambalache , Montones I	Levantar líneas primarias y reparaciones	12/23/2017
	3	L3000	#31 frente a 2803 pueblito del rio las piedras	Contratista: <i>Cobra</i> Levantar líneas primarias y reparaciones	12/30/2017
	3	2603-8	SU #2 y raiser de Paseo los Artesanos	Contratista: <i>Cobra</i> Levantar líneas primarias y reparaciones	12/30/2017
	1	3205-7/2603-8	Carr. 936, km1.5 Bo. Quebrada Arena	Reparacion de lineas	12/23/2017

AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA
OPERACIONES TÉCNICAS

21/12/2017

Naguabo	3	L9900	Carr. 924 hasta Rio Blanco	Contratista: <i>Cobra</i> Levantar líneas primarias y reparaciones	12/30/2017	
	3	L5400	Carr. 31 int Rio Blanco,	Contratista: <i>Cobra</i> Levantar líneas primarias y reparaciones	12/30/2017	
	3	2702-1	L5400 UNDERBUILT	Contratista: <i>Cobra</i> Levantar líneas primarias y reparaciones	12/23/2017	
Yabucoa	6	2702-1	Carr. 31 km3.5 interior, Los Mendoza	Reparando deficiencias	12/23/2017	
	3	2901-1-2-3-4	Yabucoa Pueblo	Contratista: <i>Cobra</i> Instalación de postes y reparaciones	12/30/2017	
	3	L3700	Desde ACB 3721-B hasta 2901	Contratista: <i>Cobra</i> Levantar líneas primarias y reparaciones	12/30/2017	
Carolina	1	2906-02	Carr. 901 Urb Mendez	Reemplazo de aislación y reparación de cables	12/23/2017	
	2	1602-4	Calle Robles Bo. Santa Cruz	Verificar, probar, instalar tierra y trabajar	12/21/2017	
	1	1652-2	Calle 232, Urb. Country Club	Contratista: <i>Flour/Pike/</i> Verificar, probar e instalar tierras y trabajar	12/22/2017	
	3	1336-6 /1618-1	Ave. Iturregui	Contratista: <i>Pike/Flour/</i> Verificar, Probar, instalar tierras y trabajar	12/22/2017	
	3	1602-4	Carr 853 (Barraza) Carr. 859 (Sta.Cruz), Carr. 858 K.3.4 (Cacao)	Contratista: <i>Pike/Flour/</i> Verificar, Probar, instalar tierras y trabajar	12/22/2017	
	3	1602-5	Bo. Martín González, Carr. 860 K. 2.3 (Campeche)	Contratista: <i>Pike / Flour /</i> Verificar sin voltaje, instalar tierras y trabajar	12/22/2017	
	1	1618-3	Ave. San Marcos - El Comandante	Verificar, probar, instalar tierra y trabajar	12/21/2017	
	1	1607-4	Carr. 853, KM 7.6, Sector Los López, Barraza	Verificar, probar , instalar tierras y trabajar	12/21/2017	
	1	1607-4	Carr. 853 Km 6.8 Sector Los Cuba, Bo. Cacao	Verificar, probar, instalar tierras y trabajar	12/22/2017	
	1	1607-4	Carr. 853 Km 6.0 Bo. Cacao	Construir provisional aéreo	12/22/2017	
	2	1646-5	Ave. 65 Inf. Km 6.3 Urb. San Fernando	Verificar, probar, instalar tierras y trabajar	12/21/2017	
	1	1646-5	Carr. 874 varias calles -Villa Justicia	Verificar, probar, instalar tierras y trabajar	12/22/2017	
	Canóvanas	2	2402-2	San Isidro	Reparación de línea primaria y secundaria	12/22/2017
	Rio Grande	3	2302-2	Alturas de Río Grande	Construir línea primaria y secundaria	12/22/2017
2		Línea 3100	Carr. #3 desde El Verde hasta Río Grande State	Contratista: <i>Pike /</i> Regando alambre	12/22/2017	
2		Línea 3100	Fte. A la Sub 2301	Cerrando puente en línea 3100	12/21/2017	
4		2302-1	Carr.959 y Carr. 958	Contratista: <i>Pike /</i> Levantando líneas y enderezando postes	12/21/2017	
Loiza	3	2403-1	Sector El Richard	Reparación líneas primarias y secundarias	12/21/2017	
Fajardo	3	2001-3	Carr. 876, Bo. Naranja	Reparación de líneas primarias averiadas y continuar trabajos de averías en troncal	12/22/2017	
	2	2001-1	Carr. 987 Las Croabas Estación Radio WMDD	Continuar trabajos de reparación en líneas primarias	12/22/2017	
	1	2002-3	Carr. 985 Quebrada Fajardo	Reparación de líneas secundarias	12/22/2017	
Ceiba	3	2101-1	Carr. 978 Bo. Chupacallos	Levantando líneas primarias	12/22/2017	
	1	2101-1	Carr.975 , Bo. Río Abajo	Reparando tomas de clientes	12/21/2017	

AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA
OPERACIONES TÉCNICAS

	Luquillo	5	2005-10	Carr. 984, interior, Bo. Casa Blanca (Sector Cuesta del León) Calle Cástulo Robledo	Parando postes, levantando alambre	12/23/2017
		6	2201-4 Y 2005-10	Carr. 992, Bo. Mata de Plátano	Levantando alambre y cambio de poste	12/22/2017
	Vieques	4	2501-1	Carr. 200 Sector Caballo Pelau	Levantando líneas primarias y reparación de averías, enderezar postes, cambio de herrajes y tirar línea	12/23/2017
	Culebra	1	3801-1	Sector Melones	Reparación líneas secundarias	12/21/2017
Mayagüez	Mayagüez	1	L-2000, L-1500	Cerro Las Mesas, Sector Los Lazos	Contratista: <i>Power Secure</i> / Trabajos en líneas de transmisión	12/21/2017
		1	L1200	Barrio El Seco, Concordia	Contratista <i>Power Secure</i> / Trabajos en líneas transmisión	12/21/2017
		3	6014-01	Carr. 348, Bo. Quebrada Grande	Trabajos en líneas primarias y secundarias	12/21/2017
	Añasco	2	L5600, 6101-01	A ñasco TC a Pozo Hondo	Contratista: <i>Power Secure</i> / Trabajos en líneas transmisión	12/21/2017
		2	6101-05, 6101-02	Bo. Espino, Subestación Pozo Hondo	Trabajos en líneas primarias y secundarias	12/21/2017
		1	6101-04	Carr. 430, Km. 1.7 Int, Bo. Ovejas	Trabajos en líneas primarias y secundarias	12/21/2017
	Maricao	3	6301-01, 6301-03	Carr. 357, Km. 2.6, Bo. Montoso	Trabajos en líneas primarias y secundarias	12/21/2017
	San Sebastián	1	7802-04	Carr. 446, K. 3.0, Bo. Robles	Reparar línea primaria	12/27/2017
		1	7802-03	Carr. 119, Km. 42.0, Bo. Guacio	Reparar línea primaria averiada	12/22/2017
		3	7802--01	Carr. 119, KM. 27.0 Int., Bo. Hoyamala	Contratista: <i>Power Secure</i> -Reparar línea primaria	12/22/2017
	Lares	1	7901-02	Carr. 436, Bo. Espino	Reparar línea primaria	12/27/2017
		3	7901-04	Carr. 128, Km. 59.7, Bo. Latorre	Contratista: <i>Power Secure</i> / Reparar línea primaria averiada	12/27/2017
		3	7901-02	Carr. 124, Km. 31.0, Bo. Espino	Contratista: <i>Power Secure</i> / Reparar línea primaria averiada	12/27/2017
	Las Marías	2	6201-01	Carr. 4406, Km. 3.5, Bo. Anones	Reparar línea primaria	12/27/2017
	Aguadilla	2	7002-01	Urbanización Villa Lydia	Reparación de líneas primarias y postes rotos	12/23/2017
		2	7011-03	Carr. 110, Km. 30.0, Bo. San Antonio	Reparación de línea primaria	12/23/2017
		2	7008-08	Carr. 4443, Km. 0.3, Bo. Palmar	Reparación de línea primaria	12/22/2017
		1	L2700	Carr. #2, BO. Ceiba Baja	Contratista: <i>Power Secure</i> / Reparación línea e instalación de postes de subtransmisión	12/24/2017
		1	7005-03	Carr. 110, Bo. Aguacate, Villa Montaña	Contratista: <i>Power Secure</i> / Reparación de línea primaria	12/23/2017
	Moca	2	7104-05	Carr. 125, Km. 7.0, Parcelas Voladoras	Reparación de línea primaria y postes rotos	12/21/2017
		1	7805-11	Carr. 4419, Km. 0.2 al km. 3.0, Bo. Naranja y Carr. 404 Km. 5.2, Bo. Naranja	Contratista: <i>Power Secure</i> / Reparación de línea primaria	12/23/2017
	Aguada	2	7201-03	Bo. Marías y Bo. Guanabano	Reparación línea primaria	12/22/2017
	Rincón	2	7301-03	Carr. 115, , Km. 19.0, Bo. Río Grande	Reparación línea primaria	12/22/2017

AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA
OPERACIONES TÉCNICAS

	Sabana Grande	1	6501-02	Carretera 120, Km. 1.2, Bo. Santana	Instalar postes, levantar alambres y corregir deficiencias	12/21/2017
		1	6501-01	Carr. 367 y 369, Bo. Machuchal, La Torre	Levantar alambres y corregir deficiencias	12/22/2017
	San Germán	2	6401-04	Carretera 3314, Bo. Cotul	Instalar postes, levantar alambres y corregir deficiencias	12/22/2017
	Hormigueros	1	6801-02	Carretera 346, Bo. Jaguitas	Instalar poste, levantar líneas y corregir deficiencias	12/22/2017
	Lajas	2	6702-01	Carretera 306, Bo. Paris, Carr. 394, Bo. Cerro Alto	Instalar postes, levantar varios tramos de alambre en el suelo, corregir deficiencias	12/23/2017
	Cabo Rojo	1	6705-01	Urbanización Sierra Linda	Instalar postes primarios, transformador, risers y levantar línea	12/22/2017
		1	6801-03/6801-04	Carr. 311, Bo. Cerrillos	Levantar alambres y corregir deficiencias	12/21/2017
		6	6702-01	Carr. 312	Instalar postes primarios, levantar alambres, y corregir deficiencias	12/24/2017
	Ponce	Ponce	2	5007-01	Urb. Villa Flores	Reemplazo de postes
4			5004-07	Urb. El Monte	Contratista: <i>SM Electric</i> / Reemplazo de postes	12/24/2017
2			5002-03	Casco Urbano: Calle Sol	Reemplazo de postes	12/22/2017
Juana Díaz		3	5802-04	Urb. Del Carmen	Reemplazo de postes	12/23/2017
		5	Línea 39,000	Sector Coral Falso	Reconstrucción de la línea 39,000	12/22/2017
		4	5817-02	Barrio Aguilita, Calle 30 y Parcelas Viejas	Levantar líneas y postes	12/24/2017
Villalba		1	5901-01	Barrio Jagueyes	Eliminar poste de Torre 38 kV-Situación Peligrosa	12/21/2017
		1	5901-02	Barrio Vacas	Corregir deficiencias	12/22/2017
Guánica		4	5602-02	Sector La Laguna, Barrios Arenas y Alturas de Bélgica	Corregir deficiencias y restablecer servicio	12/23/2017
		1	5304-03	Barrio Magueyes	Corregir deficiencias y restablecer servicio	12/22/2017
Coamo		1	4602-04	Casco Urbano: Calle Zambrana	Levantar línea secundaria	12/21/2017
		2	4602-04	Carr. 14, Sector Niagara	Contratista: <i>Power Secure</i> / Levantar postes y líneas	12/21/2017
Salinas		1	4503-01	Ext. El Coquí	Levantar postes y líneas	12/21/2017
		2	Línea 200	Carretera 1 hasta Sub. Lapas	Contratista: <i>Power Secure</i> / Instalar postes y reparar líneas	12/30/2017
Santa Isabel		1	4401-01	Bo. Playita Cortada	Levantar líneas y reemplazo de postes	12/23/2017
Guayama		2	4002-02	Barrio Olimpo	Contratista: <i>Power Secure</i> / Instalar postes y reparar líneas	12/21/2017
		1	4002-01	Barriada Marín	Reparación de líneas primarias	12/23/2017
		12	Línea 3,700	Carr. de Arroyo a Maunabo	Contratista: <i>Cobra</i> / Reconstrucción de la línea 3,700	1/14/2018
		3	4003-01	Puerto de Jobos	Contratista: <i>Cobra</i> / Instalación de postes y reparación de líneas	12/22/2017
Patillas		3	4201-01	Barrio Bajos	Contratista: <i>Cobra</i> / Reparación de líneas primarias	12/22/2017
		5	4201-02	Casco Urbano	Contratista: <i>Cobra</i> / Reparación de líneas primarias	12/22/2017
	3	Sub. 4201	Casco Urbano	Instalación de generadores del Cuerpo de Ingenieros	12/21/2017	

AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA
OPERACIONES TÉCNICAS

Maunabo	3	4301-02	Casco Urbano	Contratista: <i>Cobra</i> / Reparación de líneas primarias	12/24/2017
	3	Sub. 4301	Casco Urbano	Instalación de generadores del Cuerpo de Ingenieros	12/21/2017
Arroyo	6	4101-04	Barrio Marín	Contratista: <i>Cobra</i> / Reparación de líneas primarias	12/29/2017
	2	4101-04	Las Quinientas	Instalación de postes	12/29/2017
Guaynabo	7	1903-02	Carr. #2 C/ Palo Grande y C/ Monte Bello en Caparra	Contratista: <i>Con Edison</i> / Corrigiendo deficiencias de líneas	12/24/2017
	7	1525-02	Residencial Vista Hermosa C/ San Patricio	Contratista: <i>Con Edison</i> / Corrigiendo deficiencias de líneas	12/24/2017
	1	1709-02	Urb. Torrimar	Cambios de postes y correccion de deficiencias de línea	1/1/2018
	1	1521-01	Sector Sabana en Bo. Amelia	Corrección de deficiencias de línea	12/23/2017
	1	1803-02	Carr. 165 & 28 en Zona Portuaria Puerto Nuevo	Corrección de deficiencias de línea	12/31/2017
San Juan	2	1437-05	Calle Cruz, Urb. Open Land, Rio Piedras	Reconstrucción alimentador para dar servicio	12/21/2017
	1	1414-04	Calle Rafael Lamar, Urb. Roosevelt, Hato Rey	Reemplazo poste primario	12/21/2017
	1	1422-04	Calle Manuel F. Rossy, Baldrich	Cambio de línea a poste nuevo	12/21/2017
	1	1416-04	Calle Lafayette, esq. Calle Quisqueña, Hato Rey	Reemplazo de cruceta y subir alambre	12/21/2017
	1	1112-04	Calle Arterial B, Hato Rey Centro	Verificar posible PM averiado	12/21/2017
	1	1512-04	Bechara y muelles de Puerto Nuevo	Cambios de postes y correccion de deficiencias de línea	1/1/2018
	1	1116-01	Marginal Baldorioty Esq. Calle Cuevillas Norte, Miramar	Reemplazo de Vacuum Swith averiado	12/22/2017
	1	1117-09	Calle Rucabaro, Santurce	Troubleshooting soterrado en F/F	12/22/2017
	15	1901-05	Parkville	Contratista: <i>Con Edison</i> / Corrigiendo deficiencias de líneas	12/24/2017
	9	1530-09	Puerto Nuevo C/ Cairo	Contratista: <i>Con Edison</i> / Corrigiendo deficiencias de líneas	12/21/2017
	14	1530-07	Puerto Nuevo SE	Contratista: <i>Con Edison</i> / Corrigiendo deficiencias de líneas	12/21/2017
	15	1525-01	Reparto Landrau C/ Fraser y Altamesa C/ Santa Ines	Contratista: <i>Con Edison</i> / Corrigiendo deficiencias de líneas	12/23/2017
	8	1525-05	Las Lomas C/ 25 y 47 SO	Contratista: <i>Con Edison</i> / Corrigiendo deficiencias de líneas	12/24/2017
	15	1525-03	College Park	Contratista: <i>Con Edison</i> / Corrigiendo deficiencias de líneas	12/26/2017
	10	1909-09	Glasglow Carr. 177	Contratista: <i>Con Edison</i> / Corrigiendo deficiencias de líneas	12/26/2017
	1	1303-02	Residencial Jardines de Cupey	Instalar 2 postes y reconstruir líneas.	12/24/2017
	San Juan	1	1346-04	Urbanización San Juan Gardens.	Energizado parcial cargas a 13kV. Falta reparar averia secundaria. Cargas a 4kV se trabajaran a traves de USACE.
1		1346-04	Urbanización Caldas.	Energizado parcial cargas a 13kV. Falta reparar averia secundaria.	12/22/2017

AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA
OPERACIONES TÉCNICAS

1	1204-02	Camino La Iglesia en Cupey Alto.	Se van a reemplazar 3 postes partidos por 3 de madera 40 pies.	12/22/2017
1	1204-02	Camino Dr. Julia en Cupey Alto.	Se van a reemplazar 3 postes partidos por 3 de madera 40 pies.	12/22/2017
1	1303-03	Quintas de Cupey, El Remanso.	Instalar 2 postes y reconstruir lineas provisionales.	12/22/2017
4	1336-07	Berwind State	Contratista: <i>Con Edison</i> / Corrigiendo deficiencias de líneas	12/22/2017
4	1335-05 / 1336-07	Parcelas Falú	Contratista: <i>Con Edison</i> / Corrigiendo deficiencias de líneas	12/25/2017
12	1301-01 / 1620-01 / 1335-01	Country Club C/ Yaboa Real hacia C/ Reinita, C/ Azabache, C/ Ruiseñor Ave. 65 Infantería	Contratista: <i>Con Edison</i> / Corrigiendo deficiencias de líneas	12/22/2017