

LO QUE ESTÁN HACIENDO NUESTRAS BRIGADAS...

FECHA DE INFORME	REGIÓN	MUNICIPIO	BRIGADAS ASIGNADAS	ALIMENTADOR / LÍNEA SUBTRANSMISIÓN	ÁREA TRABAJOS	DESCRIPCIÓN SITUACIÓN	FECHA VENCIMIENTO
	Arecibo	Arecibo	1	8010-03, 8004-01	Bo. Hato Arriba , Sect. La Ceiba Carr. 129 Int; Carr. 10, Bo. Los Canos, Sect. El Abra	Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas. (posible energización)	1/18/2018
			1	8011-02	Bo. Garrochales, Carr. 682, Km 4.5	Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas. (posible energización)	1/18/2018
			1	8011-01	Bo. Miraflores, Carr. 638 km. 9.0	Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas. (posible energización)	1/18/2018
			1	8005-01	Bo. Dos Bocas Sec La Canina	Contratista: <i>Flour / Dorado Service</i> Haciendo servidumbre.	1/18/2018
			1	8005-01	Bo. Dos Bocas Sec La Canina	Contratista: <i>Flour / Sec</i> Reparación de líneas primarias.	1/18/2018
			1	L 2,100	Bo. Dos Bocas a SE Distrito	Contratista: <i>Flour / Arc</i> Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas. (posible energización)	1/18/2018
			1	L 2,300	Cambalache - ACB 2303	Contratista: <i>Flour / Arc</i> Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas. (posible energización)	1/18/2018
			1	L 2,300	Cambalache - ACB 2304	Contratista: <i>Flour / Dorado Service</i> Haciendo servidumbre.	1/18/2018
			1	L 6,900	Cambalache a SE 8002 Arecibo Pueblo	Contratista: <i>Flour / Arc</i> Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas. (posible energización)	1/19/2018
			1	L 6,900	Cambalache a SE 8002 Arecibo Pueblo	Contratista: <i>Flour / Dorado Service</i> Haciendo servidumbre.	1/18/2018
		Hatillo	2	8010-01	Bo. Aibonito, Sec. Pitre, Aguilar y El Lenero	Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas. (posible energización)	1/18/2018
			2	8010-01	Bo. Aibonito, Sec. Pentecostal y Sec. Avilés	Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas. (posible energización)	1/18/2018
			1	7702-01	Bo. Naranjito	Reparación líneas primarias	1/18/2018
			2	7702-02	Bo. Buena Vista, Carr 488 ; Carr 487, Sector El Saco	Avería de línea primaria partida; Trabajos de líneas primarias.	1/18/2018
		Manatí	3	8404-03	Carr. 668 Bo. Coto Sur, Sect. Sabana Seca	Reparación de líneas y poste primario (posible energización)	1/18/2018
			3	8404-02	Carr. 686, Bo. Tierras Nuevas, Sect. La Laguna	Reparación de líneas y poste primario	1/18/2018
			1	8404-01	Carr. 686, Bo. Tierras nuevas sector Guayaney	Reparación de líneas primarias	1/18/2018
			3	8404-02	Carr. 2, Bo. Coto Norte Barriada Rosa	Reparación de líneas y poste primario (posible energización)	1/18/2018
			1	8401-03	Carr. 667, Bo. Bajura Adentro, Sect. Cortés	Reparación de líneas y postes	1/18/2018
		Barceloneta	2	8504-02	Carr. 682, Bo. Pueblo, Sector Catañito	Reparación de líneas primarias (posible energización)	1/18/2018
		Ciales	1	L 36,100 & 8701-04	Carr. 146, Ciales a Dos Bocas	Contratista: <i>USACE / Sec</i> Reparación de líneas y postes	1/18/2018
			1	8701-02	Carr. 632, Bo. Hato Viejo, Sect. La Cumbre	Energización de tramo de alimentador (posible energización)	1/18/2018
			1	8701-02	Carr. 146, Bo. Cordilleras, km 27	Contratista: <i>USACE / Lord</i> Reparación de líneas y postes	1/19/2018

AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA
OPERACIONES TÉCNICAS

Morovis	1	8801-02	Carr. 6618, km .04 Bo. Morovis Sur	Contratista: <i>USACE / Lord</i> Reparación de líneas y postes	1/18/2018
	1	8801-03	Pueblo- Urb. Russe	Contratista: <i>USACE / Lord</i> Reparación de líneas y postes	1/18/2018
	1	8801-04	Carr. 6644, Bo. Fránquez	Contratista: <i>USACE / Lord</i> Reparación de líneas y postes	1/18/2018
	2	8302-05	Bo. Collores, Sect. Santa Rosa	Cambio de poste primario partido (posible energización)	1/18/2018
Jayuya	1	8202-01	Bo. Vegas Arriba, Carr. 521, Km 1	Reparación de líneas primarias.	1/20/2018
Adjuntas	2	8101-01	Bo. Angeles, Carr. 111	Reparación de líneas primarias.	1/19/2018
Utua	1	7601-03	Bo. Puente, Sector La Pica	Reparación líneas primarias y secundarias.	1/18/2018
Camuy	5	7601-03	Bo. Mora, Sect. Osana	Reparacion de líneas primarias y desganche.	1/18/2018
	1	7602-06	Bo. Yeguada, Sect. Los Corderos, Carr. 2	Contratista: <i>USACE / Bermúdez y Longo</i> Reparación de líneas primarias y secundarias	1/18/2018
	4	7502-02	Bo. Mora, Sect. Osana	Reparación de líneas primarias y desganche.	1/19/2018
Isabela	1	7503-01	Bo. Pueblo, Urb Lamela	Trabajos en líneas primarias.	1/18/2018
	1	7503-01	Urb. Lamela, Jardines del Noroeste	Contratista: <i>USACE / Bermúdez y Longo</i> Reparación de líneas primarias y secundarias	1/18/2018
	1	L 2,700	Bo. Guerrero, Carr. 2	Contratista: <i>USACE / Bermúdez y Longo</i> Reparación de líneas primarias y secundarias	1/18/2018
	1	7403-03	Bo. Planas	Contratista: <i>Bermúdez y Longo</i> Reparación líneas primarias.	1/18/2018
	1	7402-05	Bo. San Antonio. Sect. Las Dos Marias, Carr. 113	Instalación de postes.	1/18/2018
Quebradillas	1	7402-05	Bo. Cacao, Sect. La Chiva	Reparación líneas primarias y secundarias.	1/19/2018
	1	L 2,100	Bo. Cocos, Carr. 2	Contratista: <i>USACE / Bermúdez y Longo</i> Reparación de línea 38kv.	1/18/2018
	1	L 2,100	Carr. 2, Bo. Cocos	Contratista: <i>USACE / Bermúdez y Longo</i> Reparación de línea 38kv	1/18/2018
Bayamón	3	1717-03	Ave. Orquidea Urb. Valencia	Reparar condiciones	1/20/2018
	4	1717-03	Urb. Santa Elena, Urb. Flamingo hills	Reparar condiciones	1/21/2018
	2	1717-03	Carr 168. Bo. Hato Tejas	Reparar condiciones	1/18/2018
	2	1710-01	Calle Sinia Urb. Irlanda Heights	Averia soterrada	1/18/2018
	6	1710-05	Car. 829, Bo. Vanscoy Calles 10, 6 y 7	Reparar condiciones	1/18/2018
	5	1705-02	Urb. Reparto Flamingo - Calle Central y Calle Isla Nena	Reparación de líneas primarias y secundarias	1/20/2018
	6	1704-03	Urb. Magnolia Gardens, Calle 1 y Calle 15	Contratista: <i>FPL</i> Reparar condiciones	1/27/2018
	5	1708-05	Urb. Forest Hills, Calle 21, Calle 5, Calle 15 y Calle 14	Contratista: <i>FPL</i> Reparar condiciones	1/31/2018
	10	1708-03	Urb. Santa Juanita	Contratista: <i>FPL</i> Reparar condiciones	1/31/2018

AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA
OPERACIONES TÉCNICAS

Bayamón	6	1708-02	Urb. Santa Juanita, Calle Dakar, Avenida Santa Juanita, Calle Elba, Calle 25 y Calle 23	Contratista: <i>FPL</i> Reparar condiciones	1/31/2018	
	12	L 4,100 & 1707-01	Urb. Lomas Verdes	Contratista: <i>MASTEC</i> Instalar postes y subir conductores	1/30/2018	
	18	L 9,100 & 1707-04	Urb. Royal Palm	Contratista: <i>MASTEC</i> Instalar postes y subir conductores	Enero 2018	
	Toa Baja	2	9203-03	Bo. Campanillas	Corrigiendo condiciones	1/24/2018
		2	9203-02	Bo. Ingenio	Corrigiendo condiciones	1/19/2018
		2	1703-01	Bo. Pájaros, Sector El Capitán	Corrigiendo condiciones	1/19/2018
		2	9203-02	Área urbana de Toa Baja y carr. 867	Contratista: <i>Roman Electric</i> Remplazando postes y reparando	1/31/2018
	Cataño	2	1806-03	Sector William Fuerte, Bo. Palma, Cataño	Contratista: <i>Rolei Electric</i> Reconstrucción de líneas	1/19/2018
	Vega Alta	3	9201-02	Carr. 690, Km 4.7 Hacia Las Carmelitas, Vega Baja: y Carr. 693 Breñas States, Vega Alta	Contratista: <i>T&D Solutions / MASTEC</i> Instalacion de postes y reconstrucción de Línea	Marzo 2018
	Dorado	2	9103-01	Espinosa	Trabajos de línea	1/18/2018
		6	9202-01	Martorell	Trabajos de línea y despeje de línea	1/18/2018
		4	L 7,800	Carr. 696, desde entrada de Dorado Beach East hacia Subestación de Breñas	Contratista: <i>T&D Solutions / MASTEC</i> Instalacion de postes y reconstrucción de Línea	Marzo 2018
	Vega Baja	4	9003-06	Alturas de Vega Baja	Trabajos de línea	1/18/2018
		3	9002-03	Carr. 686, Km 14.2 Hacia Playa De Vega Baja	Contratista: <i>T&D Solutions / MASTEC</i> Instalacion de postes y reconstrucción de Línea	Marzo 2018
		3	9001-02	Carr. 160, Km 5.1, Almirante	Contratista: <i>T&D Solutions / MASTEC</i> Instalacion de postes y reconstrucción de Línea	Marzo 2018
	Toa Alta	3	9502-03	Lomas García Carr 165 Varios Sectores	Reparación de líneas	1/30/2018
		3	9401-01	Carr. 824, Bo. Galateo	Contratista: <i>Bermúdez y Longo</i> Trabajar en línea primaria	1/30/2018
	Naranjito	1	9801-03	Achiote Carr. 825	Reparación de líneas	1/30/2018
		2	9801-01	Tanita Morales / Pepe Morales	Reparación de líneas	1/30/2018
		2	9801-01	Carr. 811 Cuatro Calles Cedro Arriba	Reparación de Lineas	1/30/2018
		5	9802-04	Carr. 152, Cedro Arriba	Contratista: <i>Design and Build</i> Trabajar en línea primaria	1/30/2018
	Corozal	1	9501-01	Cibuco Genaro Bou Carr. 818 Int	Instalar Postes y reparar líneas	1/30/2018
		2	9502-02	Carr. 805, Bo. Negros	Contratista: <i>Kaisen Utility</i> Trabajar en línea primaria	1/30/2018
	Humacao	3	2602-03, 2604-03	Carr. 3 km 84, Bo. Cataño frente antiguo Marcelo	Levantar líneas primarias	1/19/2018
		3	2601-01	Carr. 198, casco urbano. Urb. Rivera Donato	Contratista: <i>Cobra</i> Reparar líneas	1/30/2018
		1	2601-01	Urb Villa Universitaria Calle 28	Levantar líneas primarias y secundarias	1/20/2018
		4	2601-01 (2602-02)	Urb. Villa Universitaria calle13	Reparacion de primarias, secundarias	1/18/2018

AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA
OPERACIONES TÉCNICAS

Caguas		1	2603-08	Carr. 3 frente CBA Lito Peña, Casco Urbano, Humacao	Instalando postes y reparación de líneas	1/18/2018	
		2	L 12,600	Río Abajo Industrial Park hacia Verdemar	Contratista: <i>Cobra</i> Levantar líneas primarias	1/30/2018	
	Las Piedras		2	L 3,700	Desde ACB 3721 hasta Subestación 2901	Contratista: <i>Cobra</i> Reparar líneas	1/30/2018
			3	2601-03, 2603-08	L9900 Underbuilt	Contratista: <i>Cobra</i> Reparar líneas	1/30/2018
			5	L 3,000	Carr. 31 frente a 2803 Pueblito del Río	Contratista: <i>Cobra</i> Reparar líneas	1/30/2018
			3	2603-08	Carr. 921 km 0.1 Villas Del Río Bo Collores	Reparación de líneas partidas	1/20/2018
			3	2801-03	Carr. 917 Bo Montellano, Montones I	Levantar líneas primarias y secundarias	1/20/2018
		Naguabo		2	2701-03	Urb City Palace, Casco Urbano	Levantar líneas primarias y secundarias
			3	L 9,900	Carr. 924 hasta Rio Blanco 2702	Contratista: <i>Cobra</i> Levantar líneas primarias	1/30/2018
			2	2803-02	Carr. 924 hacia carr. 31	Contratista: <i>Cobra</i> Levantar líneas primarias y secundarias	1/30/2018
	Yabucoa		5	2901-02, 2901-03	Yabucoa Pueblo Subestación 2901	Contratista: <i>Cobra</i> Instalación de postes y reparación de líneas primarias.	1/30/2018
			3	L 3,700	Desde ACB 3721-B hasta Subestación 2901	Contratista: <i>Cobra</i> Levantar líneas primarias	1/19/2018
			1	2901-03	Carr. 182 km 0.3 Casco Urbano	Abrir machete/cerrar puente para restablecer servicio	1/18/2018
	Barranquitas		2	3501-02	Carr. 143 km 56.3 Bo Helechal	Reemplazo poste primario	1/19/2018
			2	9601-02	Carr. 719 km. 1.8 Bo Helechal	Reemplazo de poste y transformador	1/19/2018
	Aibonito		2	3501-01	Urb San José y Urb Reparto Robles	Levantar líneas primarias traspatio	1/19/2018
	Comerio		2	9605-02	Carr. 780 km. 6.2 Bo. Doña Elena	Levantar línea primaria	1/19/2018
	Orocovis		2	9902-02	Carr. 156 km 8.5 Bo Botijas II	Levantar líneas primarias y secundarias	1/19/2018
	Gurabo		6	3101-01	Villa Marina	Reparación sistema Distribución	1/20/2018
	San Lorenzo		5	3301-01	Bo. Quemado	Reparación sistema Distribución	1/20/2018
			5	3103-04	Parcelas Quemado	Reparación sistema Distribución	1/20/2018
	Juncos		4	3205-07	Bo. Placita	Reparación sistema Distribución	1/20/2018
	Caguas		1	3604-06	Carr. 172 Km 2.2	Reparación sistema Distribución	1/20/2018
			2	3016-03	Valle Tolima Calle 4	Barrenado Direccional	1/19/2018
			1	3103-05	Calle Georgetti	Reparación soterrado	1/19/2018
			1	1620-05	Carr. 848, Km 4.1 Saint Just	Contratista: <i>Pike / Flour</i> Verificar, probar, instalar tierras y trabajar	1/18/2018
			1	1619-03	Calle Portugal - Vistamar	Verificar, probar, instalar tierra y trabajar	1/18/2018

AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA
OPERACIONES TÉCNICAS

18/1/2018	Carolina	1	1619-02	Calle Aragón - Vistamar	Verificar, probar, instalar tierra y trabajar	1/18/2018
		1	1620-04	Calle 7 Saint Just	Verificar, probar, instalar tierra y trabajar	1/18/2018
		1	1646-05	Calle 24 (Arrevica) Villa Carolina	Verificar, probar, instalar tierra y trabajar	1/18/2018
		1	1607-04	Carr. 853 Km 5.3 Los Rodríguez	Verificar, probar, instalar tierra y trabajar	1/19/2018
		1	1602-04, 1602-02	Carr. 858 Bo. Cacao	Contratista: <i>Pike / Flour</i> Verificar, probar, instalar tierras y trabajar	1/18/2018
		1	1646-05	Carr. 874 Villa Justicia	Verificar, probar, instalar tierra y trabajar	1/18/2018
		1	1602-03	Carr. 857 Km 1.8 Canovanillas	Verificar, probar, instalar tierra y trabajar	1/18/2018
		1	1619-01	Carr. 190 Sabana Gardens	Verificar, probar, instalar tierra y trabajar	1/18/2018
		1	1646-05	Carr. 874 Hoyo Mulas	Verificar, probar, instalar tierra y trabajar	1/18/2018
		2	1602-05	Carr. 860 Km 2.3 Martín González	Contratista: <i>Pike / Flour</i> Verificar, probar, instalar tierras y trabajar	1/18/2018
	Canóvanas	2	2402-02	Carr. 186	Retirando peligro	1/18/2018
		2	2404-08, 2401-01	Carr. 185	Contratista: <i>Pike</i> Conexiones, levantando líneas para energizar	1/18/2018
	Río Grande	4	2302-01	Carr. 958, Malpica	Contratista: <i>Pike</i> Enderezando poste y levantando líneas primarias	1/18/2018
		2	L 3,100	Carr. 3 desde Río Grande hasta Palmer	Contratista: <i>Pike</i> Regando alambre	1/18/2018
		2	2302-03	Carr. 187	Contratista: <i>Pike</i> Enderezando poste y levantando líneas primarias	1/18/2018
		2	2302-01	Carr. 959 Casiano Cepeda	Reparando líneas secundaria	1/18/2018
	Loíza	2	2402-02	Carr. 188	Construyendo alimentador CDT	1/20/2018
		4	2403-01	Parcelas Vieques	Reparación líneas primarias y secundarias	1/18/2018
	Fajardo	1	2001-03, 2005-09	Carr. 982 Bo. Demajagua	Contratista: <i>Pike</i> Enderezando poste y levantando líneas primarias	1/18/2018
		1	2001-03	Carr 981 Sector Cielito	Contratista: <i>Pike</i> Enderezando poste y levantando líneas primarias	1/19/2018
		4	2002-01	Bo. Roosevelt y Barriada Obrera	Remplazao postes, levantar líneas primarias y secundaria	1/19/2018
	Ceiba	3	2101-01	Calle Sol, Quebrada Seca	Levantando alambre primario y secundario	1/18/2018
	Luquillo	4	2002-03	Carr. 984 Bo. Sabana	Levantando alambre primario y secundario	1/18/2018
		4	2201-04	Carr. 992, Bo. Mata de Plátano - San Vicente	Levantando alambre primario y secundario.	1/18/2018
	Vieques	3	2501-03	Bo. Santa María La Placita	Corrigiendo situaciones de líneas primarias y secundarias y remplazando postes	1/18/2018
		3	2501-01	Urb. Villa Hugo	Remplazo de postes y levantar líneas primarias y secundarias	1/20/2018
		2	2501-01	Sector La Hueca Calle 201	Contratista: <i>Pike</i> Enderezando poste y levantando líneas primarias	1/20/2018
		2	2501-01	Carr. 995 Sector Pilón km 1.0	Contratista: <i>Pike</i> Enderezando poste y levantando líneas primarias	1/19/2018

AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA
OPERACIONES TÉCNICAS

	Culebra	1	3801-02	Carr. 250, Bo. Clark	Líneas secundarias	1/18/2018
Mayagüez	Añasco	4	6101-02, 6101-05	Carr. 109, Urb. Brisas de Añasco, Carr. 405, Km. 2.5	Trabajos en líneas primarias y secundarias	1/21/2018
		4	6101-04	Carr. 108, Km. 9.3 al 11.8, Bo. Leguisamo	Contratista: <i>Power Secure</i> Trabajos en líneas de transmisión	1/30/2018
	Maricao	4	6301-02	Carr. 120, Km. 22.9, Casco Urbano	Trabajos en líneas primarias y secundarias	2/14/2018
	Mayagüez	1	L 2,000	Cerro Las Mesas, Los Lazos	Contratista: <i>Power Secure</i> Trabajos en líneas de transmisión	1/18/2018
		3	6010-01	Carr. 349, Bo. Las Mesas	Trabajos en líneas secundarias	1/21/2018
		1	6010-02	Poblado Rosario	Trabajos en líneas secundarias	1/19/2018
		1	6012-03	Bo. Miradero, Sector Los Mendoza	Trabajos en líneas secundarias	1/19/2018
	Aguadilla	2	7012-01	Carr. 110, Km. 20.0, Bo. Aceituna	Reparación de Línea Primaria	1/20/2018
		2	7003-02	Carr. 459, Km. 1.0 Int., Sector Vaquería	Reparación de línea y postes primarios	1/21/2018
	Moca	2	7101-02	Carr. 110, Km. 19.8 Int., Bo. Centro	Instalación de transformador	1/18/2018
		2	7104-05	Carr. 444, Km. 2.5 al 3.1, Bo. Cuchillas	Contratista: <i>Power Secure</i> Reparación línea primaria e instalación de postes	1/17/2018
		1	7104-06	Carr. 110, Km. 5.8 y 10.7, Bo. Marías y Cruz Isleta	Contratista: <i>Power Secure</i> Reparación línea primaria e instalación de postes	1/24/2018
	Aguada	1	7201-03	Carr. 417, Km. 6.5, Bo. Cerro Gordo	Reparación de líneas primaria	1/19/2018
		1	7303-01	Carr. 411, Km. 7, Bo. Jaguey	Contratista: <i>Power Secure</i> Reparación línea primaria e instalación de postes	1/23/2018
	Rincón	2	7301-04	Carr. 413, Km. 1.3-0.4, Bo. Ensenada	Reparación de líneas primaria	1/17/2018
		1	7301-01	Carr. 413, Km. 3.6, Bo. Puntas	Contratista: <i>Power Secure</i> Reparación línea primaria e instalación de postes	1/22/2018
	Añasco	1	6012-02	Carr. 110, KM. 2.0, Bo. Quebrada Larga	Contratista: <i>Power Secure</i> Reparación línea primaria e instalación de postes	1/25/2018
	San Sebastián	2	7802-03	Carr. 433, Km. 4.0, Bo. Mirabales	Reparación de líneas primarias	1/19/2018
		2	7403-03	Carr. 119, Carr. 448, Bo. Guajataca	Contratista: <i>Power Secure</i> Reparación línea primaria averiada	1/22/2018
	Lares	2	7901-01	Carr. 4453, Km. 2.5, Bo. Piletas Arce	Reparación de líneas primarias	1/20/2018
		2	7901-04	Carr. 415, Bo. La Torre, Bo. La Matilde	Contratista: <i>Power Secure</i> Reparación línea primaria averiada	1/22/2018
	Las Marías	1	6201-01	Carr. 119, Km. 45.0, Bo. Furnias	Reparación de líneas primaria	1/20/2018
	Sabana Grande	1	6201-03	Carr. 120, Km. 32.0, Bo. Maravilla Sur	Reparación de líneas primaria	1/19/2018
1		6501-02	Carr. 120, Km. 1.2, Bo. Santana	Instalar postes primarios, levantar tramos para energizar bombas AAA y área aledañas	1/20/2018	
San Germán	1	6501-01	Carr. 367, Carr. 369, Bo. Machuchal, Bo. La Torre	Levantar líneas y corregir deficiencias	1/19/2018	
	2	6406-02	Carr. 119, Carr. 393, Carr. Carr. 361, Bo. Cain Alto	Instalar postes, cambio de crucetas, levantar alambres y corregir deficiencias	1/22/2018	
	1	6404-03	Carr. 362, Km. 6, Bo. Guamá	Instalar postes, levantar alambres y corregir deficiencias	1/21/2018	

AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA
OPERACIONES TÉCNICAS

Hormigueros	1	6401-04	Carr. 3314, Bo. Cotuí hacia las Quebradas	Instalar postes, levantar alambres y corregir deficiencias	1/19/2018
Lajas	1	6801-02	Carr. 344, Carr. 346, Bo. Jaguitas	Levantar líneas y corregir deficiencias	1/19/2018
Cabo Rojo	1	6702-01	Carr, 101, Bo. Paris, Carr. 316, Bo. Palmarejo	Instalar postes, levantar alambres y corregir deficiencias	1/19/2018
	1	6702-04	Carr. 103, Bo. Pedernales	Instalar postes, levantar alambres primarios y realizar maniobras	1/20/2018
	1	6703-01	Carr. 313, Bo. Ballaja	Instalar postes y levantar varios tramos de alambre primarios en el suelo	1/20/2018
Arroyo	7	4101-04	Carr. 753 Bo. Pitahaya	Contratista: <i>Cobra</i> Instalando postes, líneas y transformadores	1/24/2018
	4	4101-04	Carr. 751 Bo. Pitahaya	Contratista: <i>Cobra</i> Instalando postes, líneas y transformadores	1/26/2018
	5	4101-04	Sector Las 500	Contratista: <i>Cobra</i> Instalando postes, líneas y transformadores	1/26/2018
	5	L 3,700 & 4101-01	Las Palmas-Mar del Sur	Contratista: <i>Cobra</i> Instalando postes, líneas y transformadores	3/12/2018
Yauco	6	5304-05 & L 8,300& L 1,700	Bo. Susua de Yauco	Contratista: <i>Duke</i> Reparar línea	2/1/2018
	1	5304-05	Rio Cañas	Reparar línea	1/21/2018
	3	5304-03	Bo. Paloma	Reparar línea	1/21/2018
	2	5304-01	Bo. Quebradas	Reparar línea	1/20/2018
Guánica	3	L 8,300	Carr. 116	Contratista: <i>Duke</i> Reparar línea	1/22/2018
Juana Díaz	1	5802-03	Tocadillo, Las Marías	Instalando postes	1/20/2018
	4	5801-05	Bo. Collores	Contratista: <i>Power Secure</i> Reparar línea	2/15/2018
	2	5802-04 & 5802-03	Las Marías, Tocadillo	Reparar línea	1/19/2018
	2	5801-05	Bo. Collores	Conectar línea primaria para energizar sector Managuas	1/18/2018
	5	5802-03	Bo. Guayabal	Reemplazo de poste, levantar línea y desganche	3/1/2018
Guayanilla	3	5501-04	Bo. Sierra Baja	Contratista: <i>Duke</i> Reparar línea	3/18/2018
Peñuelas	3	5401-02	Bo. Rusio	Reparar línea	3/18/2018
	2	5401-03	Quebrada Ceiba	Reparar línea	1/19/2018
	2	5401-04	Cuesta Blanca	Reparar línea	1/20/2018
	2	5401-04	Bo. Santo Domingo	Reparar línea	1/20/2018
Patillas	7	4201-03, 4201-04	Muñoz Marín/Desvío Sur	Contratista: <i>Cobra</i> Instalando postes, líneas y transformadores	1/21/2018
	4	4201-01	Carr. 7757 Los Pollos	Contratista: <i>Cobra</i> Instalando postes, líneas y transformadores	1/21/2018
	8	4201-01	Carr. 3 Los Pollos	Contratista: <i>Cobra</i> Instalando postes, líneas y transformadores	1/23/2018

AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA
OPERACIONES TÉCNICAS

Santa Isabel	1	4601-04	Bo. Olla, Sector Balcanes	Reparar línea	1/21/2018
Guayama	3	4001-03	Bo. Palmas	Instalando postes, líneas y transformadores	2/18/2018
	2	4003-01	Cancha Zoilo Colón	Poste partido	1/19/2018
	3	4001-02, 4001-03	Zona Urbana	Instalando postes, líneas y transformadores	1/23/2018
	5	4002-02	Bo. Caimital Alto	Instalando postes, líneas y transformadores	1/22/2018
	11	4003-01	Hacienda Adela	Contratista: <i>Cobra</i> Instalando postes, líneas y transformadores	1/19/2018
Salinas	1	4503-01	Bo. Coqui	Reparar línea	1/18/2018
	1	4503-01	Planta de Aguirre	Levantando línea y conectando transformadores	1/19/2018
Coamo	1	4602-03	Bo. San Diego, Sector Playita	Reparar línea	1/19/2018
Ponce	2	5001-02	Salistral-Playa Ponce	Levantar línea primaria	1/20/2018
	2	5007-01	Vayas Torres	Reemplazo de Poste	1/21/2018
Guaynabo	14	1901-01	Bo. Santa Rosa	Contratista: <i>Con Edison</i> Corrigiendo deficiencias de líneas	1/19/2018
	10	1901-04	Bo. Cantagallo	Contratista: <i>Con Edison</i> Corrigiendo deficiencias de líneas	1/22/2018
	5	1907-04	Camino Alejandrino, Villa Ávila	Contratista: <i>Con Edison</i> Corrigiendo deficiencias de líneas	1/20/2018
	2	1343-05	Carr. 834 Bo. Ríos a Sonadora (Valle Escondido)	Cambios de postes y corrección de deficiencias de líneas	2/16/2018
	2	1343-03	Carr. 169 Bo. Camarones (ramales)	Cambios de postes y corrección de deficiencias de líneas	1/31/2018
	3	1345-04	Urb. Milaville	Contratista: <i>Lord / USACE</i> Corrigiendo deficiencias de líneas	1/20/2018
	6	1303-01	Carr. 176 Cupey Alto, Camino Luciano Vázquez	Contratista: <i>Con Edison</i> Corrigiendo deficiencias de líneas	1/30/2018
	6	1346-02	Calle San Alejandro, Urb. San Ignacio	Contratista: <i>Con Edison</i> Corrigiendo deficiencias de líneas	1/20/2018
	4	1330-02	Urb. Santa María	Contratista: <i>Con Edison</i> Corrigiendo deficiencias de líneas	1/24/2018
	3	1345-02	Calle Colorado Urb. San Gerardo	Contratista: <i>Lord</i> Corrigiendo deficiencias de líneas	1/19/2018
	10	1531-03	Urb. La Riviera	Contratista: <i>Con Edison</i> Corrigiendo deficiencias de líneas	1/18/2018
	2	1345-5	Urb. Río Piedras Heights	Contratista: <i>Lord / USACE</i> Corrigiendo deficiencias de líneas	2/11/2018
	7	1437-03	San José	Contratista: <i>Con Edison</i> Corrigiendo deficiencias de líneas	1/20/2018
	8	1301-02	Urb. Las Virtudes	Contratista: <i>Con Edison</i> Corrigiendo deficiencias de líneas	1/20/2018
	10	1421-01	Urb. Las Américas	Contratista: <i>Con Edison</i> Corrigiendo deficiencias de líneas	1/20/2018
	8	1334-2	Los Peñas y Hill Brothers (El Dorado)	Contratista: <i>Con Edison</i> Corrigiendo deficiencias de líneas	1/21/2018

AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA
OPERACIONES TÉCNICAS

10	1301-01	Urb. San Martín	Contratista: <i>Con Edison</i> Corrigiendo deficiencias de líneas	1/23/2018
3	1310-01	University Gardens, Hato Rey	Contratista: <i>Pike</i> Corrigiendo deficiencias de líneas	1/22/2018
8	1310-03	University Gardens, Hato Rey	Contratista: <i>Con Edison</i> Corrigiendo deficiencias de líneas	1/22/2018
8	1328-04	Urb. Experimental	Contratista: <i>Con Edison</i> Corrigiendo deficiencias de líneas	2/1/2018
8	1310-05	University Gardens, Hato Rey	Contratista: <i>Con Edison</i> Corrigiendo deficiencias de líneas	1/22/2018
4	1422-05	Urb. Hyde Park, Río Piedras	Cambio de postes y levantar líneas en el piso	1/18/2018
1	1118-10	Calle San Hipólito #2, Santurce	Instalar transformador y poste secundario	1/18/2018
1	1334-01	Sector Industrial Las Brisas, Río Piedras	Levantando alambre primario y restableciendo servicio	1/18/2018
1	1335-05	Calles Vinyater y Playero, 3ra Extensión Country Club, Río Piedras	Levantando alambres y restableciendo servicio	1/18/2018
2	1416-01	Calle Mayorca, Urb. Floral Park, Río Piedras	Desganche	1/18/2018
1	1345-03	Carr. 844 Esq. 199 Sector El Capa	Corrección de deficiencias de líneas	1/18/2018
2	1908-05, 3014-04	Carr. 842 Sector Morcelo hacia Carr. 1	Desganche de líneas	1/18/2018
1	1346-04	Sky Tower Carr. 199	Sector sin servicio	1/18/2018
5	1345-04	Carr. 199, Sector Los Baez	Reemplazo de postes y corregir deficiencias en las líneas	1/20/2018
1	1206-03	Carr. 181 Shopping Trujillo Alto	Llevar poste al Shopping Trujillo Alto para iniciar trabajos	1/18/2018

San Juan

San Juan